

Spett.le

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Dipartimento Pari Opportunità**

**UNAR**

[unar@pec.governo.it](mailto:unar@pec.governo.it)

Roma, 13/04/2023

Prot. n. 19445/23

Oggetto: Contratto per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica all'UNAR – Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri – in qualità di beneficiario del PON Inclusione 2014-2020 (CIG 6836598B22) dell'11 maggio 2017 – REP. IV/818 – Servizi analoghi ex art. 63, comma 5, D.lgs 50/2016 – CIG 827790574D – CUP J55E17000030007 (Rep. 50/2020/C).

**Richiesta di proroga del termine per l'esecuzione del servizio ex art. 107 commi 5 e 7 D.Lgs. 50/2016**

Spett. le Amministrazione,

la scrivente società propone alla S.V. formale richiesta di proroga del termine di esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell' art. 107 commi 5 e 7 D.lgs. 50/2016.

In particolare, il contratto stipulato tra l'UNAR e la Consedin SpA - SB fissava al 04/05/2023 il termine finale per l'esecuzione del servizio di cui trattasi. Tuttavia, cause non imputabili alla scrivente società impedivano il rispetto del termine sopraindicato, con particolare riferimento alle attività previste dal Piano di Lavoro Semestrale VI.2022. Di seguito il dettaglio dei fattori impedienti:

- i termini di consegna dei documenti di rendicontazione degli interventi progettuali da parte dei destinatari finali sono a volte disattesi, ritardando pertanto le conseguenti attività di attuazione in capo all'Amministrazione per le quali Consedin S.p.a. fornisce supporto (cfr. Linea di servizio 2);
- sono in corso momenti di approfondimento delle strategie e degli obiettivi e l'elaborazione di prodotti di disseminazione (cfr. Linea di servizio 1) da coordinare coi diversi soggetti e, pertanto, non ultimabili nel mese corrente.

Alla luce delle ragioni indicate, ai sensi dell'art. 107, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, si chiede di differire il termine finale di esecuzione del contratto in oggetto sino al giorno 31 maggio 2023, con esclusione



di oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

In attesa di Vs cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti

Guglielmo Maria Francesco de Gregorio

Legale rappresentante

F.to digitalmente